

Tidsplan för införande 2018 vecka 36-50

Uppehåll under höstlovet vecka 44.

Övertagande av HC Centrum 212 st lyfts ur projektet, detta kommer att skötas av läkarstuderande under handledning av Jonas Wallvik med start vecka 36.

Hälsocentral	Vecka
Gilleberget	36
Granlo	37+38
Stöde	38
Liden	39
Nacksta	39
Ånge	39
Matfors	40
Södra Sundet	42
Alnö	42
Sundsvall	42
Fränsta	43
Johannesberg	43
Njurunda	45
Timrå	46+47
Öbacka	47
Ljustadalen	48
Söråker	48
St Olof	49
Sidsjö	50